



Informe de avance

NSP NAMA Café

Periodo: 01/16 - 10/16
Responsable: Sandra Spies
Fecha de entrega: 4/11/2016

Por encargo de:

META Y ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO:

El Proyecto de Apoyo al NAMA (NSP) Café de Costa Rica está financiado por la NAMA *Facility*, la cual fue establecida por el Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear (BMUB) y el Departamento de Negocio, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido (BEIS). El NSP Café pretende en 4 años llegar a 6.000 productores, abarcando hasta 25.000 hectáreas de cultivo, que apliquen al menos 2 de las tecnologías y prácticas promovidas y hasta 50 beneficios de café que apliquen al menos 2 tecnologías de reducción de emisiones. Así, creará experiencias de mejoras prácticas valorables, apoyará la creación de condiciones marco indispensables e iniciará proyectos de colaboración innovadores a nivel de país que continuarán arrojando resultados incluso tras el cierre del NSP. La ambición de la NAMA *Facility* es muy alto: busca impulsar un cambio transformacional en el sector cafetalero.

Se cuenta con un potencial de reducción de GEI de 340.000 tCO₂eq hasta la cierre del proyecto en el 2019. Para lograr sus objetivos el NSP Café trabaja en 2 componentes con 5 resultados:

Componente técnico: Los actores principales en el sector del café implementan estrategias, programas y medidas que garanticen que el café se produce y se procesa de manera baja en emisiones, amigable con el medio ambiente, social y económicamente sostenible.

Componente financiero: Los actores principales en el sector del café, especialmente en el nivel de beneficios de café invierten en tecnologías para la producción de café bajo en emisiones.

RESULTADO A: FINCAS

En el componente A, el que corresponde a fincas, se han capacitado hasta el día **619** Productores y **253** extensionistas, en **19** talleres para extensionistas y **20** talleres para productores. Adicionalmente se ha realizado una gira técnica para extensionistas, técnicos y productores en temas del NAMA, producción, procesamiento bajo en emisiones y Buenas Practicas Agrícolas (BPA), impartida el 6.10.2016 para **54** personas en el ICAFE. Además se han desarrollado técnicas para el monitoreo de gases de efecto invernadero (GEI) y de BPAs en fincas.

RESULTADO B: BENEFICIOS

En el componente B, referente a beneficios, hasta el día **116** personas de **40** beneficios han sido capacitados en **21** talleres, sobre la norma de carbono neutralidad (ISO 14064); talleres finalizados en Octubre del 2016. Se realizó un taller con el Water Footprint Network para la evaluación de la huella hídrica en beneficios avanzados en el cual participaron **6** beneficios avanzados. Todos los beneficios van a capacitarse en este tema en 2017.

RESULTADO C: MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÓN (MRV)

En el componente C, el cual corresponde a Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), actualmente se cuenta con una propuesta de sistema de MRV para café la cual se entregó a las contrapartes de la mesa café en diciembre del 2015. Está pendiente definir entre los actores de la mesa café los próximos pasos para llegar a una validación. El NSP Café va a convocar una reunión para recopilar retroalimentación y definir próximos pasos. Se realizó el levantamiento de datos en beneficios con finca, para la línea de base cualitativa con el fin de alimentar el sistema MRV, y dar seguimiento de la aplicación de formatos propuestos (agroforestería,

fertilización) con más de **40** personas (informe a ser finalizado hasta Marzo del 2017). Adicionalmente, se realizó un taller de capacitación en Análisis de Ciclo Vida del café para representantes del MAG, ICAFE, MINAE, ECA e INTECO. Además se realizó un estudio sobre la huella de carbono de café en Costa Rica, implementado por CADIZ, a ser entregado en Diciembre del 2016, la cual servirá de base para el eco-etiquetado.

RESULTADO D: ACCESO A MERCADOS

Actualmente se está trabajando en la preparación de una alianza público-privada (PPP) con la empresa de insumos agrarios Yara. En una reunión con Yara en Alemania, se validó un concepto de proyecto para reducir emisiones generadas desde la fertilización y se entregará a concurso este proyecto con la GIZ a finales de diciembre. Adicionalmente se está brindando apoyo al proyecto de trazabilidad (Indicación Geográfica) del ICAFE; una consultoría para conocer el potencial de la creación de un sello de “indicación geográfica” a presentar estudio de pre-factibilidad a finales de Diciembre. Se logró una gira técnica con alto impacto para la promoción donde hubo intercambio de experiencias, tecnologías e inicio de contactos comerciales con la compra de café por parte de 3 beneficios (medianos y micro) con una participación total de 9 beneficios de café. Se contó con el apoyo de los representantes de ICAFE y GIZ.

RESULTADO E: FINANCIAMIENTO

Se realiza un apoyo en identificación de proyectos bancables en beneficios de café: se prestó apoyo en la elaboración y revisión de 4 resúmenes de proyectos de inversión. Desde hace octubre el proyecto cuenta con el experto en finanzas climáticas Roberto Picado. Se realizaron reuniones con el BCIE para la creación del instrumento financiero. Se estimada lograr concluir el contrato financiero para finales de 2016 y se tiene previsto ofrecer los primeros créditos entre febrero y abril del 2017.

ACTIVIDADES A NIVEL DEL PROGRAMA

Adicionalmente se logró establecer los siguientes puntos, como herramientas de soporte para el proyecto:

- Desarrollo y lanzamiento del sitio web www.namacafe.org en su versión inicial y cerca de la versión final
- Firma de convenio de ejecución entre MAG/MINAE/ICAFE y GIZ el 9 de setiembre en el día nacional de café
- Lanzamiento oficial del NSP Café bajo en emisiones (19.10.2016)
- Progreso en el desarrollo del sistema de monitoreo y evaluación del proyecto

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Para lo que resta del presente año, se tienen planeadas las siguientes actividades principales

- Presentación de alrededor de 1.000 kg de café con huella de carbono declarada en SINTERCAFÉ 9.- 13.11.16
- Validar esquema de MRV y línea de base para monitoreo
- Apoyar a desarrollar y acordar gobernanza para el NAMA Café y sus respectivos órganos
- Taller de planificación anual operativo previsto para enero del 2017

- Preparación del taller de planificación operacional en enero del 2017 entre los actores principales del proyecto
- Acompañamiento de una política pública nacional del café con vista a hacer posible el futuro financiamiento del NAMA Café
- Iniciar la cooperación entre MAG, COMEX, PROCOMER y el NSP Café en el ámbito de la promoción del café bajo en emisiones, iniciativa del MAG
- Apoyar la formulación de un perfil del NAMA Café
- Acompañar al taller del WRI, iniciativa de Fundecooperación, para complementar actividades en el ámbito del MRV y sistema de monitoreo