



Informe de avance

NSP NAMA Café

Periodo: 01/16 - 05/16
Responsable: Sandra Spies
Número de reporte: 1
Fecha de entrega: 15/6/2016

Por encargo de:

Informe de avance

META Y ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO:

El Proyecto de Apoyo al NAMA (NSP) Café consiste de 2 componentes y 5 resultados:

Componente técnico: Los actores principales en el sector del café implementan estrategias, programas y medidas que garanticen que el café se produce y se procesa de manera baja en emisiones, amigable con el medio ambiente, social y económicamente sostenible.

Componente financiero: Los actores principales en el sector del café, especialmente en el nivel de beneficios de café invierten en tecnologías para la producción de café bajo en emisiones.

ACTIVIDADES A NIVEL DEL PROGRAMA:

- Taller de planificación para 2016 con contrapartes MINAE, MAG, ICAFE, Fundecooperación y BCIE
- Participación en Feria Ambiental del MINAE y Expo Feria Alemana
- Encuesta sobre cambio climático y el sector cafetalero

RESULTADO 1 FINCAS:

- 6 talleres de integración y equidad de género para el sector agro en las regionales de MAG.
- 3 talleres de capacitación y fortalecimiento para la facilitación activa y métodos de transferencia de conocimiento de extensionista para 40 extensionista de MAG e ICAFE.
- 8 talleres en “Cambio climático y medidas de mitigación nacionalmente apropiadas en café” para extensionistas y técnicos en 6 regionales del MAG-ICAFE
- 2 talleres en “Cambio climático y medidas de mitigación nacionalmente apropiadas en café” para productores en regionales del MAG-ICAFE

RESULTADO 2 BENEFICIOS:

- Contratos de compromiso con 40 beneficios
- 8 talleres a beneficios acerca Huella de carbono (hasta ahora con 20 beneficios)
 - ➔ 3 en la zona de los Santos, 2 en la zona del Valle Central, 2 en Valle Occidental y 1 en la zona de Coto Brus
- 4 talleres para el levantamiento de huella de agua.
 - ➔ 14 personas capacitadas de 7 beneficios
- Seguimiento de huella de carbono, planes de reducción y proyectos de investigación y desarrollo para 7 beneficios avanzados (95% cuentan con huella de carbono)
- Análisis por beneficio de posibles proyectos de implementación.
 - ➔ cada beneficio va a implementar dos proyectos durante la duración del NSP-NAMA Café
- 100% de los participantes están siendo capacitados para la implementación en la normativa ISO 14064-1 e INTE 12.01.06:2011.

RESULTADO 3 MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÓN (MRV):

- Propuesta de Sistema de MRV para café en proceso de validación por las contra partes de gobierno.

- Entrevistas con >40 personas para línea de base cualitativa

RESULTADO 4 ACCESO A MERCADOS:

- Estudios de análisis de mercados y eco-etiquetado ECA DIGECA ICAFE
- Apoyo al simposio de caficultura

RESULTADO 5 FINANCIAMIENTO:

- Estudio de demanda de financiamiento de los beneficios de café realizado
- Grupo focal con beneficios para necesidades de financiamiento y para la elaboración de la herramienta financiera
- Reuniones con el BCIE para la creación del instrumento financiero (propuesta de contrato)

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

- Apoyar a desarrollar y acordar gobernanza para el NAMA Café y sus respectivos órganos
- Elaboración y firma de convenio de ejecución entre MAG/MINAE/ICAFE y GIZ hasta finales de junio 2016
- Lanzamiento oficial del NSP Café bajo en emisiones en agosto 2016
- Capacitación de extensionistas, técnicos y productores en temas NAMA, producción, procesamiento bajo en emisiones y BPA's.
- Capacitación para >40 beneficios en huella de carbono
- Presentación de al menos 1000 kg de café con declaración de huella de carbono en SINTERCAFÉ en noviembre 2016
- Apoyar a desarrollar mecanismo para PSA Café
- Desarrollar técnicas para el monitoreo de GEI y de buenas prácticas agrícolas (BPAs) en fincas
- Validar esquema de MRV y línea de base para monitoreo
- Estudiar el mercado de café para productos específicos como café bajo en emisiones
- Apoyar innovación con sub-productos del proceso de producción de café
- Iniciar alianzas público-privadas con empresas internacionales tostadoras o de fertilización
- Finalizar instrumento financiero y firmar contrato de financiamiento con BCIE
- Complementar a desarrollar página web en base de lo preparado de Fundecooperación
- Continuar desarrollo del sistema de monitoreo del proyecto