



Informe de avance

NSP NAMA Café

Periodo: 07/16 - 09/16
Responsable: Sandra Spies
Número de reporte: 3
Fecha de entrega: 14/9/2016

Por encargo de:

Informe de avance

META Y ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO:

El Proyecto de Apoyo al NAMA (NSP) Café consiste de 2 componentes y 5 resultados:

Componente técnico: Los actores principales en el sector del café implementan estrategias, programas y medidas que garanticen que el café se produce y se procesa de manera baja en emisiones, amigable con el medio ambiente, social y económicamente sostenible.

Componente financiero: Los actores principales en el sector del café, especialmente en el nivel de beneficios de café invierten en tecnologías para la producción de café bajo en emisiones.

ACTIVIDADES A NIVEL DEL PROGRAMA:

- Desarrollo y lanzamiento del sitio web www.namacafe.org
- Firma de convenio de ejecución entre MAG/MINAE/ICAFFE y GIZ
- Lanzamiento oficial del NSP Café bajo en emisiones
- Desarrollo del sistema de monitoreo y evaluación del proyecto

RESULTADO 1 FINCAS:

- Hasta el día 437 Productores y 216 extensionistas capacitados
- 17 talleres para extensionistas
- 13 talleres para productores
- Elaboración Capacitación de extensionistas, técnicos y productores en temas NAMA, producción, procesamiento bajo en emisiones y BPA's.
- Desarrollar técnicas para el monitoreo de GEI y de buenas prácticas agrícolas (BPAs) en fincas

RESULTADO 2 BENEFICIOS:

- Hasta el día 115 personas de 40 beneficios capacitados
- 20 talleres para beneficios
- Apoyo en identificación de proyectos bancables

RESULTADO 3 MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÓN (MRV):

- Propuesta de Sistema de MRV para café en proceso de validación por las contra partes de gobierno.
- Entrevistas con >40 personas para línea de base cualitativa

RESULTADO 4 ACCESO A MERCADOS:

- Promoción de café carbono neutral de Costa Rica en el festival del aniversario del Ministerio del Medio Ambiente Alemán en Alemania
- Preparación de alianza público-privada con Jara
- Apoyo al proyecto de trazabilidad (Indicación Geográfica) del ICafe

RESULTADO 5 FINANCIAMIENTO:

- Selección de un nuevo experto nacional para financiamiento climático (Roberto Picado para empezar el 1.10.16)
- Reuniones con el BCIE para la creación del instrumento financiero (estado avanzado)
 - ➔ Previsto ofrecer los primeros créditos en febrero 2017

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

- Presentación de al menos 1000 kg de café con declaración de huella de carbono en SINTERCAFÉ 9.-13.11.16
- Gira Técnica con beneficios grandes y microbeneficios 19.09.-30.09.16
- Actividades para colocar Café de Costa Rica en la COP22 7.-18.11-16 en Marrakech
- Talleres con Water Footprint Network para beneficios avanzados en octubre
- 4 Talleres con extensionistas en Sep y Oct
- 6 Talleres para productores en Sep y Oct
- Apoyar a desarrollar mecanismo para PSA Café
- Validar esquema de MRV y línea de base para monitoreo
- Estudiar el mercado de café para productos específicos como café bajo en emisiones
- Apoyar innovación con sub-productos del proceso de producción de café
- Apoyar a desarrollar y acordar gobernanza para el NAMA Café y sus respectivos órganos